



## Interpellation FDP.Die Liberalen Köniz

### Direkter Zugang Riedmoosbrücke – S-Bahnstation Niederwangen "Ein neues Zeichen für Niederwangen"

---

Das etappierte Projekt zur Erschliessung der Riedmoosbrücke sollte ursprünglich im April 2010 mit einem Ende 2006 vom Parlament genehmigten Kredit von CHF 1'960'000.- fertig gestellt werden. Die Gemeinde hat seit Baubeginn mehrmals über Kostenüberschreitungen und Terminverzögerungen informiert.

Aktuell ist in der Gemeinde Köniz bei mehreren Bauvorhaben mit Kostenüberschreitungen und allfälligen Terminverzögerungen zu rechnen (z.B. Dreifachsporthallen Weissenstein).

Trotz bereits erfolgten Informationen bitten die Interpellanten den Gemeinderat folgende Fragen zu beantworten.

#### **1. Terminliche Aspekte**

- 1.1. Ist allenfalls mit weiteren Verzögerungen zu rechnen? Falls ja, in welchem Umfang?
- 1.2. Bis wann genau beabsichtigt der Gemeinderat den Bau abgeschlossen zu haben? Welchen genauen Bauabnahmetermin sieht der aktuelle Projektplan vor?
- 1.3. Welche Massnahmen leitet der Gemeinderat ein, wenn beauftragte Firmen ihre Terminvereinbarungen nicht einhalten?

#### **2. Finanzielle Aspekte**

- 2.1. Wie sieht gemäss aktuellem Projekt Controlling, Stand Ende Mai 2010 die aktuelle finanzielle Situation des Projektes aus? Ist bis Projektende allenfalls mit weiteren Kostenüberschreitungen zu rechnen? Falls ja, in welchem Umfang?
- 2.2. Mit welchen Kosten wird das Gemeinwesen bis Bauabschluss sich am Gesamtprojekt beteiligen müssen?
- 2.3. Sehen die Verträge der Gemeinde mit Dritten Konventionalstrafzahlungen vor? Falls ja, welchen finanziellen Einfluss hat dies auf das aktuelle Projekt? Falls nein, wieso ist dies nicht vorgesehen?

Niederwangen, 30. Mai 2010

Erstunterzeichner

Bernhard Bichsel  
FDP.Die Liberalen Köniz